
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Тыва)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сенгии С.Х. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Монгуш С.Р.Руководитель регионального проекта Министр

Оюн С.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра спорта Республики Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

физической культуры и спорта до 2020 года"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля населения Российской Федерации,

систематически занимающегося физической

культурой и спортом, в общей численности

населения Российской Федерации в возрасте

3-79 лет

31.12.2019 50,5000 51,5000 53,0000 54,5000 56,0000 57,8000Процент 50,5000

2 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

31.12.2017 80,7000 80,8000 80,9000 81,0000 81,1000 81,2000Процент 40,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий

физической культурой и спортом (новая модель спорта) 0

1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Заключен государственный

контракт с ИП Кыргыс А.А. от

25.03.2020 № МС.2020.1

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

27 4 3 2 -

2

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

-

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1313 13 13 13 13

3

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря.

Ожидается поставка товаров

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

40 4 4 4 1

4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

-

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 0 - - -

5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

-

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

-- - - - 1
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перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

6

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Заключаются прямые договора

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-4 1 - - -

7

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Заключен государственный

контракт с ООО

"МАСТЕРСПОРТ-ИМПОРТ"

от 24 апреля 2020 г. №

МС.2020.2.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 1 - - -

8

Реализованы проекты

государственно-частного

партнерства по созданию

объектов спорта в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на софинансирование

расходных обязательств по

реализации проектов

государственно-частного и

муниципально-частного

партнерства

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

21 642,30 6 510,506 906,43 24 786,36 6 512,30 0,00 66 357,89

1.1.1. бюджет субъекта

21 642,30 6 510,506 906,43 24 786,36 6 512,30 0,00 66 357,89

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 557,20 3 154,303 839,10 3 008,40 3 154,30 5 586,50 25 299,80

2.1.1. бюджет субъекта

6 557,20 3 154,303 839,10 3 008,40 3 154,30 5 586,50 25 299,80

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 8 202,2032 975,36 5 334,34 8 747,30 0,00 55 259,20

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 8 202,2032 975,36 5 334,34 8 747,30 0,00 55 259,20

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 048,80 0,008 282,60 0,00 0,00 0,00 17 331,40

4.1.1. бюджет субъекта

9 048,80 0,008 282,60 0,00 0,00 0,00 17 331,40

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 000,40 0,008 714,00 0,00 0,00 0,00 18 714,40
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5.1.1. бюджет субъекта

10 000,40 0,008 714,00 0,00 0,00 0,00 18 714,40

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0069 385,60 0,00 0,00 0,00 69 385,60

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0069 385,60 0,00 0,00 0,00 69 385,60

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

47 248,70 130 103,09 33 129,10 17 867,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

18 413,90 5 586,50 252 348,29

47 248,70 17 867,00130 103,09 33 129,10 18 413,90 5 586,50 252 348,29

  бюджет субъекта

47 248,70 17 867,00130 103,09 33 129,10 18 413,90 5 586,50 252 348,29

  свод бюджетов Муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

1

Основной показатель: Уровень

обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации в 2016

-2020 годы""0

1

-

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2020

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства"

1.1

Справка -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.11.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.2

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объектов спорта 100%"

1.3

Справка -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.12.2019

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства"

1.4

Справка -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.5

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства"

1.6

Справка -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

1.7

Справка -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объекты спорта

произведена

"

1.8

Справка -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы""0

2

Заключаются прямые договора

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.2

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

15.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.5

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.6

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.08.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.08.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.09.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.12

 

Донгак Н. В.,

начальник отдела

-

20.09.2020

Контрольная точка "Организации спортивной

подготовки оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием и

инвентарем"

2.13

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.11.2020

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы""0

3

Заключен государственный контракт с

ООО "МАСТЕРСПОРТ-ИМПОРТ" от

24 апреля 2020 г. № МС.2020.2.

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.1

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

15.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.3

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.4

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.5

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.6

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра

-

17.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

21.04.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.9

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.06.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

3.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков и

заключение контрактов"

3.10.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор исполнителей работ

по подготовке оснований для создания

малых спортивных форм и футбольных

полей

10.01.2020 Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

15.06.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

3.11

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков и

заключение контрактов"

3.11.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2020 Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

3.12

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.13

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

20.06.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.14

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.08.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.15

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.08.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

3.16

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.09.2020

Результат "Реализованы проекты государственно-

частного партнерства по созданию объектов спорта

в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы""0

4

Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств по реализации проектов

государственно-частного и

муниципально-частного партнерства

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

18.06.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.3

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.06.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.4

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.11.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.5

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.6

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

4.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

получено" спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.9

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.11

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.12

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.13

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка4.14

 

Оюн С. В.,

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Заместитель министра

спорта Республики

Тыва

Результат "Поставлены комплекты спортивного

оборудования"0

5

Заключен государственный контракт с

ИП Кыргыс А.А. от 25.03.2020 №

МС.2020.1

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.1

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

03.09.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.2

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

18.09.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

10.10.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.4

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.11.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.5

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

20.05.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на5.6

 

Оюн С. В.,

-

15.06.2020



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставку и монтаж спортивного оборудования" Заместитель министра

спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.06.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.07.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.9

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.07.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.10

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

10.03.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.11

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

22.03.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.12

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

06.04.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.13

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

30.04.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.14

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

10.03.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.15

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

22.03.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.16

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

06.04.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.17

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.18

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

10.03.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.19

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

06.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.20

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

5.21

Соглашение -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение

между Правительством Республики Тыва и

Министерством спорта Российской Федерации о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Тыва на

приобретение спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное

состояние"

5.22

Постановление

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

01.03.2024

Результат "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "0

6

-

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены федеральные

стандарты спортивной подготовки по всем

олимпийским, паралимпийским и

сурдлимпийским видам спорта"

6.1

Справка -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.05.2018

Контрольная точка "Не менее 95% организаций

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

6.2

Справка -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.4

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Все организации

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

6.5

Справка -

Донгак Н. В.,

начальник отдела

-

15.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.6

 

Донгак Н. В.,

начальник отдела

-

25.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.7

 

Донгак Н. В.,

начальник отдела

-

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.8

Справка -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.11.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.9

Методические рекомендации -

Монгуш С. Р., Министр25.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.10

Отчет -

Монгуш С. Р., Министр

-

25.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.11

Соглашение -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.12

Отчет -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.13

Паспорт проекта -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.14

Прочий тип документа -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.15

Акт -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

физической культуры

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.16

Соглашение -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.17

Отчет -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.18

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.19

Прочий тип документа -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.20

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

6.21

Соглашение -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.22

Отчет -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023

Контрольная точка "В организациях,

осуществляющих спортивную подготовку, не

менее 85% штатных тренеров соответствуют

квалификационным требованиями

профессиональных стандартов"

6.23

 

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

15.12.2024

Контрольная точка "Реализованы утвержденные

федеральные стандарты спортивной подготовки

по олимпийским видам спорта, паралимпийским

видам спорта, распространены их требования на

спортивно-оздоровительный этап спортивной

подготовки"

6.24

Приказ

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

24.12.2024

Контрольная точка "Проведено не менее 120

физкультурных и комплексных физкультурных

мероприятий для детей, и учащейся молодежи

(студентов) с охватом участников более 80 %

общей численности детей и учащейся молодежи

(студентов)"

6.25

 

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Контрольная точка "Проведено не менее 100

физкультурных и комплексных физкультурных

мероприятий среди лиц средних и старших

возрастных групп"

6.26

Отчет

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Контрольная точка "Проведение не менее 15

физкультурных и комплексных физкультурных

6.27

Отчет

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий среди инвалидов" министра

Контрольная точка "Подготовлен и направлен

Главе Республики Тыва доклад о состоянии

физической подготовленности населения,

включающий, в том числе данные о показателях

развития физической культуры и массового

спорта во всех муниципальных районах

Республики Тыва, доступности спортивной

инфраструктуры и результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО всеми категориями и

группами граждан"

6.28

Докладная записка

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Контрольная точка "Не менее 50% общего

количества ВУЗов и организаций СПО имеют

студенческие спортивные клубы"

6.29

Отчет

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Контрольная точка "Утверждена обновленная

методика учета населения, систематически

занимающегося физической культурой и

спортом"

6.30

 

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Контрольная точка "Мероприятия

информационно-коммуникационной кампании

по формированию в обществе культуры

поведения, основанной на индивидуальной

мотивации граждан к физическому развитию и

стимулированию работодателей к поощрению

физической активности персонала, стартовали на

территории Республики Тыва"

6.31

Отчет

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены методические

рекомендаций по организации мероприятий,

популяризирующих

6.32

Приказ

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

занятия физической культурой и спортом

"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.33

Паспорт проекта -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.34

Прочий тип документа -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.35

Акт -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.36

Соглашение -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.37

Отчет -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Результат "В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь"0

7

Заключены контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря. Ожидается поставка

товаров

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2024

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.1

 

-

18.02.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.2

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.02.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

28.02.2019

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние "

7.4

Постановление

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

01.03.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.5

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.03.2019

Контрольная точка "По результатам

официальных спортивных мероприятий не менее

35% занимающихся на этапах спортивной

подготовки имеют спортивные разряды и

звания"

7.6

Приказ

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план7.7

 

Оюн С. В.,

-

17.03.2020



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок" Заместитель министра

спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

10.06.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.9

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.08.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.08.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.11

Паспорт проекта -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

17.03.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.12

Паспорт проекта -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

30.04.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.13

Акт -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

30.05.2021

-



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.14

Акт -

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

05.06.2021

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и

инвентаря"

7.15

Соглашение -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.16

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

17.03.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.17

Прочий тип документа -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.18

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.05.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.19

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.06.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.20

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

17.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.21

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.22

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.05.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.23

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.06.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.24

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

17.03.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.25

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.26

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.05.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.27

Акт -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной собственности "0

8

-

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

8.1

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

8.2

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

8.3

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

8.4

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"8.5

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"8.6

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в8.7

Паспорт проекта -

Оюн С. В.,

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию" Заместитель министра

спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

8.8

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

8.9

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

8.10

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

8.11

Паспорт проекта -

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Оюн С. В. Заместитель министра спорта

Республики Тыва

100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100



3

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100


